Energiemanagement

W S0l nn Knsean

Umsetzungsplan fiir Energieeinsparmallnahmen gemaf} §9 EnEfG

Prioritat .
[A = hoch, B = mittel, C = gering, MaRnahmenbezeichnung Investitionsvolumen [€] Zeltrahm.en Status
erledigt] [Umsetzung bis Ende]

. Dachsanierung Haupthaus .
erledigt fo Pl g Haup 725.000 30.11.2025 erledigt
erledigt Geratesockel Technikzentrale 10.000,00 31.03.2026 erledigt

A Photovoltaikanlage Haupthaus EGG 701.350,00 30.06.2026 erledigt
A Blitzschutz Haupthaus EGG 31.250,00 30.06.2026 In Umsetzung
B Beleuchtungstausch Haupthaus EGG 931.945,04 30.06.2027 In Umsetzung
Dampf: Minimal Sanierung (Erneuerung 1 St.
erledigt HDDKessel, zentrale Anlagensteuerung, 561.680,00 31.03.2026 erledigt
Gegenstromer)
erledigt Heizung: Brauchwarmwasserb. Haupthaus 190.400,00 31.03.2026 erledigt
erledigt Sicherheitseinr. Heizzentrale 92.820,00 31.03.2026 erledigt
erledigt Balkonsanierung PAN 140.000,00 31.03.2026 erledigt
A Anpassung Systemtrennung Warmeubertragung 20.230,00 30.06.2028 geplant
A Dachsanierung Heizzentrale PAN 60.000,00 30.06.2026 erledigt
A Dachsanierung Maschinenraum Aufzug PAN 60.000,00 31.08.2026 geplant
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